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Ministerstvo životního prostředí  
Vršovická 1442/65 

100 10 Praha 10 

 

Rozhodnutí o změně č. 1 Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. 22_002/0000315 

(dále jen „Rozhodnutí“) 

 

Ministerstvo životního prostředí jako poskytovatel dotace z Operačního programu Spravedlivá 
transformace 2021-2027 (dále jen „Poskytovatel dotace“) na základě obdržené žádosti příjemce dotace 

podle § 14o zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů 

(rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o změně Rozhodnutí o poskytnutí 
dotace na realizaci projektu „Těžba a zpracování lithia na Cínovci“, registrační číslo 
CZ.10.02.01/00/22_002/0000315 (dále jen „Projekt“) níže identifikovanému příjemci: 

Identifikace příjemce dotace (dále jen „Příjemce“) 
GEOMET s.r.o. 

Školní 299, Mstišov, 417 03 Dubí 
IČO: 27752976 

Bankovní účet Příjemce
 

Část I. 
Rozhodnutí o poskytnutí dotace se mění takto: 
1. V části II. čl. 14 bod 14.1. zní: 

Příjemce je povinen plnit následující klíčové milníky Projektu:  

Milník Projektu Datum naplnění milníku 

1. Zpracování a předložení dokumentace 
EIA (těžba lithia a dopravníkové cesty, 

zpracovatelský závod) 
31. 12. 2025 

2. Posouzení vlivu záměru na životní 
prostředí se závazným souhlasným 

stanoviskem MŽP 

30. 6. 2026 

3. Mid-term evaluační jednání 31. 7. 2026 

4. Podání žádosti o vydání stavebního 
povolení 31. 12. 2026 

5. Nákup pozemků areál Dukla a převod 
vlastnických práv 

31. 12. 2026 
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6. Podání žádosti o vydání kolaudačního 
souhlasu či rozhodnutí pro společný výkop 

31. 12. 2027 

7. Podání žádosti o vydání kolaudačního 
souhlasu či rozhodnutí pro 1. fázi 

průzkumné štoly 

30. 6. 2026 

8. Podání žádosti o vydání kolaudačního 
souhlasu či rozhodnutí pro 2. fázi 

průzkumné štoly 

30. 6. 2028 

9. Podání žádosti o vydání kolaudačního 
souhlasu či rozhodnutí pro dopravníkový 

systém 

31. 12. 2027 

10. Podání žádosti o vydání kolaudačního 
souhlasu či rozhodnutí pro příjezdovou 

komunikaci Dukla 

31. 12. 2027 

11. Podání žádosti o vydání kolaudačního 
souhlasu či rozhodnutí pro vlečku 

31. 12. 2028 

12. Podání žádosti o vydání kolaudačního 
souhlasu či rozhodnutí pro transformovnu 

31. 12. 2028 

13. Zahájení výstavby zpracovatelského 
závodu 

31. 12. 2029 

 

2. Všechna ostatní ustanovení původních Podmínek realizace projektu zůstávají v platnosti a musí být 
chápána ve smyslu schválené/ých změn/y. 

 

Část II. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pojmy uvedené v tomto Rozhodnutí jsou používány ve smyslu, jak jsou definovány v Pravidlech 
pro žadatele a příjemce podpory v Operačním programu Spravedlivá transformace pro období 
2021-2027. 

2. Rozhodnutí se vyhotovuje v elektronické verzi v prostředí MS2021+. 

 

Část III. 

Poučení  

1. Proti tomuto Rozhodnutí není na základě § 14q odst. 2 rozpočtových pravidel přípustný opravný 
prostředek. 
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Ing. Radana Leistner Kratochvílová 

Ředitelka odboru podpory transformace na nízkouhlíkovou ekonomiku 

Ministerstvo životního prostředí 
(dokument je podepsán elektronicky) 

 


